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A. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN 

 

 O artigo 60º da Lei 9/2002 nos puntos 1 e 2 fai  referencia á estratexia para o 

desenvolvemento coherente do plan e en particular á determinación “dos sistemas xerais que 

deban crearse necesariamente para o desenvolvemento das áreas de solo urbano non 

consolidado e dos sectores de solo urbanizable delimitado” (art. 60º.1). 

 “Así mesmo, determinarán os ámbitos de actuación preferentes en solo urbano non 

consolidado e en solo urbanizable delimitado, para os que deberán fixarse os prazos e as 

condicións en que teñan que ser executadas as actuacións públicas programadas ou privadas 

concertadas cos particulares, así como as determinacións da ordenación detallada sen 

necesidade de remisión ó planeamento de desenvolvemento” (art. 60º.2). 

 De acordo coas determinacións enunciadas anteriormente e có establecido no prego de 

prescricións técnicas que rexen a redacción do plan xeral de ordenación municipal de Laxe imos  

establecer as previsións para o desenvolvemento coherente do PXOM ordenándoas do seguinte 

xeito: 

1.- Listado no que estean recollidas todas as actuacións de desenvolvemento previstas: 

áreas de solo urbano non consolidado, sectores de solo urbanizable e novos sistemas 

xerais. 

2.- Para cada actuación de desenvolvemento urbanístico expresaranse as actuacións 

infraestruturais que se deben realizar previa ou simultaneamente. 

3.- A relación de actuacións urbanísticas programadas, indicando as preferentes 

expresando para cada unha delas  o motivo da prioridade, os prazos para o seu 

desenvolvemento e as condicións establecidas para o mesmo. 
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1.- LISTADO DE ACTUACIÓNS DE DESENVOLVEMENTO PREVISTAS 

 

1.1. ÁREAS DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO. 

 

ACTUACIÓN 
SUP. 

(m2) 

USO E TIPOLOXÍA 

CARACTERÍSTICA 
m2 CONST. 

PREVISIÓN DE 

OBRAS DE REFORZO. 

CARACTERÍSTICAS E 

OBXECTIVOS DA 

ORDENACIÓN 

PRAZO PARA 

AP. DO PERI 

(DENDE A 

ENTRADA EN 

VIGOR DO PXOM) 

PERI Nº1 18.608 

Vivenda colectiva en 

edificación aberta ou 

semiaberta 

(0,50m²/m²) 

9.304 

- Abastecemento de 

auga.  

- Evacuación de augas 

pluviais. 

Completar o tecido 

urbano nun ámbito moi 

céntrico da Vila de Laxe, 

e a previsión da apertura 

dunha nova vía que unirá 

a rúa Atalaia e a avd. 

Isidro Parga Pondal, 

completando a estrutura 

viaria desta zona. 

- Catro anos. 

ACTUACIÓN 

PREFERENTE 

PERI Nº2 3.755 

Vivenda unifamiliar e 

colectiva en 

edificación aberta e 

semiaberta 

(0,50m²/m²) 

1.877,50 

- Abastecemento de 

auga. 

- Evacuación de augas 

residuais e pluviais. 

Apertura viaria entre as 

rúas Agra de Abaixo e 

Hospital e a consecución 

de dotacións 

urbanísticas. 

- Seis anos 

PERI Nº3 4.670 

Vivenda unifamiliar e 

colectiva en 

edificación aberta e 

semiaberta 

(0,50m²/m²) 

2.335 

- Abastecemento de 

auga. 

- Evacuación de augas 

residuais. 

- Evacuación de augas 

pluviais. 

Resolver a transición 

entre os quinteiros 

compactos e a zona de 

vivenda unifamiliar 

buscando a 

comunicación entre a rúa 

Vila Amparo e a trav. 

Campo do Rego. 

- Seis anos 

PERI Nº4 30.500 

Vivenda colectiva en 

edificación aberta ou 

semiaberta 

(0,50m²/m²) 

15.250 

- Abastecemento de 

auga. 

- Evacuación de augas 

residuais. 

- Evacuación de augas 

pluviais. 

Reordenar este ámbito 

no que na actualidade 

existen varias 

edificacións fora de 

ordenación. 

- Seis anos 
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1.2. SECTORES DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO. 

 

ACTUACIÓN SUP. (m2) 

USO E 

TIPOLOXÍA 

CARACTE

RÍSTICA 

m2 CONST. 

S.X. 

INCLUIDO 

E/ OU 

ADSCRITO. 

PREVISIÓN DE 

OBRAS DE 

REFORZO. 

CARACTERÍSTICAS E 

OBXECTIVOS DA 

ORDENACIÓN 

PRAZO PARA 

AP. DO P.P. 

(DENDE A 

ENTRADA EN 

VIGOR DO PXOM) 

S. UBLE 1 39.391,77 

Vivenda 

colectiva en 

edificación 

aberta ou 

semiaberta 

(0,14m²/m²) 

5.514,85 

Incluído: 

- EQ-11 

(14.600m²) 

Deportivo 

- Ampliac. 

SX AC-431 

Adscrito: 

- ZV-5 

(45.805m²) 

- Sistema xeral 

viario. 

- Abastecemento 

de auga. 

Creación dunha gran zona 

verde que una os dous 

ámbitos de solo urbano da 

Vila de Laxe, así como a 

consecución dos terreos 

necesarios para a 

construción dun campo de 

fútbol. Ubicarase a zona 

destinada a uso residencial 

completando a trama 

urbana da Vila. 

- Catro anos. 

ACTUACIÓN 

PREFERENTE 

S. UBLE 2 17.674 

Vivenda 

unifamiliar e 

colectiva en 

edificación 

aberta e 

semiaberta 

(0,40m²/m²) 

7069,60 

Adscrito: 

- ZV-9A 

(2.987m²) 

-ZV-9B 

(8.428m²) 

- Abastecemento 

de auga. 

- Evacuación de 

augas residuais e 

pluviais. 

Dar un axeitado remate á 

trama urbana na zona 

norte da Vila completando 

un baleiro existente. 

Creación de espazos libre 

e equipamentos ó servizo 

desta zona da Vila. 

- Catro anos. 

ACTUACIÓN 

PREFERENTE 

S. UBLE 3 17.394,85 

Vivenda 

unifamiliar e 

colectiva en 

edificación 

aberta e 

semiaberta 

(0,30m²/m²) 

5.218,45 

Incluído: 

- tramo do 

SX V-02 

- Sistema xeral 

viario 

- Abastecemento 

de auga. 

- Evacuación de 

augas residuais. 

Completar o tecido urbano 

na zona central da Vila, 

proporcionando 

continuidade a varias rúas 

que rematan nesta zona. 

Creación de dotacións 

urbanísticas.. 

- Seis anos 

S. UBLE 4 51.235,93 

Vivenda 

unifamiliar e 

colectiva en 

edificación 

aberta e 

semiaberta 

(0,30m²/m²)

15.370 

Incluído: 

- EQ-11 

(7.573m²) 

Asistencial 

 

Adscrito: 

- ZV-7 

(52.634m²) 

- Sistema xeral 

viario.  

- Abastecemento 

de auga. 

- Evacuación de 

augas residuais e 

pluviais. 

 

Completar e rematar o 

tecido urbano de vivendas 

unifamiliares co obxectivo 

de crear unha gran zona 

verde na ladeira do monte 

de Santa Rosa así como a 

consecución dos terreos 

necesarios para a 

construción dun centro 

asistencial para a terceira 

idade.  

- Seis anos 

S. UBLE 5 59.142 Industrial. 
(0,50m²/m²) 

15.250 

 

- Evacuación de 

augas residuais. 

Forma parte das propostas 

previstas no Plan Sectorial 

de Ordenación territorial de 

áreas Empresariais no 

ámbito da C.A. de Galicia. 

- Seis anos 
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1.3. SISTEMAS XERAIS DE NOVA CREACIÓN E AMPLIACIÓNS. 

 

1.3.1. SISTEMA XERAL VIARIO. (NOVAS ACTUACIÓNS) 

 

ACTUACIÓN 
CLASE DE 

SOLO 

SUPERFICIE 

(m2) 
FINANZAMENTO 

ACTUACIÓNS 

PRIORITARIAS 

URBANIZABLE 1 1.130 INCLUIDO NO SECTOR UBLE Nº1. 
AMPLIACIÓN AC-431 

E ACCESOS A 

EQUIPAMENTOS 
S. RÚSTICO (CARRIL 

ACELERACIÓN E DECELERACIÓN 

DE ACCESO AOS EQUIPAMENTOS) 

CONCELLO.  A executar xunto cos equipamentos 

EQ-7 e EQ-8. 

ACONDICIONAMENTO 

DA ESTRADA AC-433. 

LAXE- PONTE DO 

PORTO. 

S.RÚSTICO - 

XUNTA DE GALICIA. 

CONSELLERÍA DE POLITICA 

TERRITORIAL OBRAS 

PÚBLICAS E TRANSPORTES. 

PROXECTO 

APROBADO 

02-198.06 CAMIÑO 

MÓRDOMO CAMELLE 
S. RÚSTICO - 

XUNTA DE GALICIA. 

CONSELLERÍA DE POLITICA 

TERRITORIAL OBRAS 

PÚBLICAS E TRANSPORTES. 

PROXECTO EN FASE 

DE REDACCIÓN. 

S. RUSTICO 2.663ml 
MELLORA DA 

CP-4001 
S. N. RURAL 664ml 

CONCELLO  

VIAL 01 (SANTA 

ROSA) 
S. RUSTICO 9.280 CONCELLO ACTUACIÓN  PREFERENTE 

S. RUSTICO 1.680 
VIAL 02 

S. UBLE  714 
IMPUTADO AO S. UBLE Nº 3  

S. RUSTICO 2.506 
VIAL 03 

S. UBLE  714 
IMPUTADO AO S. UBLE Nº 4 

S. RUSTICO 2.177ml MELLORA DO 

VIAL 04 (a Soesto) S. N. RURAL 294ml 
CONCELLO  

S. RUSTICO 1700ml MELLORA DO 

VIAL 5 (Matío- 

Aplazadorio) 
S. N. RURAL 220ml 

CONCELLO  

S. RUSTICO 2.543ml MELLORA DA 

VIAL 06 (Coens- Rens) S. N. RURAL 552ml 
CONCELLO  
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1.3.2. SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES (NOVAS ACTUACIÓNS) 

ACTUACIÓN 
CLASE DE 

SOLO 

SUPERFICIE 

(m2) 
MODO DE OBTENCIÓN 

ACTUACIÓNS 

PRIORITARIAS 

ZV-5 (PRAIA DE 

LAXE) 
S. RÚSTICO 45.805 ADSCRITO AO SECTOR UBLE Nº1. 

ACTUACIÓN  

PREFERENTE 

ZV-6  (MONTE DA 

INSUA) 
S. RUSTICO 304.658 PROPIEDADE MUNICIPAL.  

ZV-7             

(SANTA ROSA) 
S. RUSTICO 52.634 ADSCRITO AO SECTOR UBLE Nº4.  

ZV-8 (INSUA II) S. RUSTICO 57.511 EXPROPIACIÓN  

ZV-9A (INSUA III) S. RUSTICO 2.987 ADSCRITO AO SECTOR UBLE Nº2. 
ACTUACIÓN  

PREFERENTE 

ZV-9B (INSUA III) S. RUSTICO 8.428 ADSCRITO AO SECTOR UBLE Nº2. 
ACTUACIÓN  

PREFERENTE 

ZV-10 (TORRE 

VIRTUDES) 
S. RUSTICO 17.500 PROPIEDADE MUNICIPAL 

PROXECTO EN FASE DE 

REDACCIÓN 

ZV-11 (MATIO) S. RUSTICO 3.000 PROPIEDADE MUNICIPAL 
PROXECTO EN FASE DE 

REDACCIÓN 

 

1.3.3. SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS (NOVAS ACTUACIÓNS) 

ACTUACIÓN CLASE DE SOLO 
SUPERFICIE 

(m2) 
MODO DE OBTENCIÓN 

ACTUACIÓNS 

PRIORITARIAS 

EQ-06 (S- Cult). Centro 

Socio Cultural praza dos 

Voluntarios 

S. URBANO 823 PROPIEDADE MUNICIPAL 

 

EQ-07 (Deportivo)             

xunto piscina 
S. RÚSTICO 3.706 PROPIEDADE MUNICIPAL 

 

EQ-08 (Deportivo)             

xunto piscina 
S. RÚSTICO 2.017 PROPIEDADE MUNICIPAL 

 

EQ-09 (Asist.) en cabo 

da Area 
S. URBANO 1.890  PROPIEDADE MUNICIPAL 

 

EQ-10 (Dep.)                   

Campo de futbol. 

S. 

URBANIZABLE 
14.600 

INCLUIDO NO            SECTOR 

UBLE Nº1 

ACTUACIÓN  

PREFERENTE 

EQ-11 (Asist) Centro 

terceira idade en Santa 

Rosa 

S. 

URBANIZABLE 
7.573 

INCLUIDO NO             SECTOR 

UBLE Nº4 

ACTUACIÓN  

PREFERENTE 

EQ-12 (S- Cult.) Museo 

do Mar 
S. URBANO 127 PROPIEDADE MUNICIPAL 

EN FASE DE 

EXECUCIÓN 

EQ-14 (Cemiterio) en 

Traba 
S. URBANO 5.351 PROPIEDADE MUNICIPAL 

ACTUACIÓN  

PREFERENTE 

EQ-15 (Servizos do 

litoral) 
S. RUSTICO 60.000 

DEMARCACIÓN DE COSTAS 

DE A CORUÑA 
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1.3.4. SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUTURAS BÁSICAS E SERVICIOS. 

 

SANEAMENTO 

 Por parte da empresa de enxeñería “SINGLA ingeniería S.L.” elaborouse un anteproxecto 

de saneamento integral do Concello de Laxe. O seu contido foi resumido no punto 5.5. do 

apartado A da memoria relativo á INFORMACIÓN URBANÍSTICA, e consta reflectido nos planos 

de ordenación converténdose nunha determinación do PXOM. 

 

 Dito proxecto constaba inicialmente de dúas fases: 

 - 1ª FASE: Consistente en: 

    - rede de augas fecais da Vila de Laxe 

    - rede de augas fecais Serantes- Sarces 

    - rede de augas pluviais da Vila de Laxe 

    - pozos de bombeo de Serantes a Laxe 

    - EDAR de Laxe 

 

 - 2ª FASE: Consistente en: 

    - rede de augas fecais de Traba, Nande e Soesto 

    - pozos de bombeo 

    - EDAR de Traba 

    - EDAR de O Centeal 

 

Con este anteproxecto solicitouse financiamento á Xunta de Galicia por medio do ente 

AUGAS DE GALICIA. Por problemas orzamentarios, a Xunta de Galicia suxeriu a división do 

anteproxecto orixinal de dúas fases en tres: 

 

 - 1ª FASE: Comprende as seguintes actuacións:  

- construción dun colector xeral que discorre polo paseo marítimo, 

avd Cesáreo Pondal e Rosalía de Castro 

- estacións de bombeo en Serantes e Laxe 

- construción da EDAR de Laxe  

 Este PROXECTO PARCIAL DE MELLORA DO SANEAMENTO DA VILA DE LAXE ten un 

orzamento de 989.572€ e estase executando na actualidade. 

 

 -2ª FASE: Comprende as seguintes actuacións: 

    - rede de augas fecais do resto da Vila de Laxe 

    - rede de augas pluviais da Vila de Laxe 

    - rede de augas fecais en Serantes e Sarces 

 Cun orzamento de 1.796.917€ 
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 - 3ª FASE (antiga 2ª fase): Actuacións: 

    - rede de augas fecais de Traba, Nande e Soesto 

    - pozos de bombeo 

    - EDAR de Traba 

    - EDAR de O Centeal 

 Cun orzamento de 2.060.351€ 

 

 A primeira  das tres fases do proxecto integral ten CARACTER PREFERENTE estándose 

xa a realizar as obras. 

 

 

ABASTECEMENTO DE AUGA. 

  

PLAN DE MELLORA E AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO 

No pleno municipal celebrado o 26 de novembro de 2007 aprobouse a primeira fase do plan de 

mellora e ampliación da rede de abastecemento da auga. A descrición detallada desta primeira 

actuación realizouse no apartado 5.9 da memoria e o prazo de execución previsto para a 

execución destas obras é de oito meses. 

 As Obras forman parte do “Plan Director da Rede de Abastecemento de Auga Potable de 

Laxe” elaborado polo Concello  mediante encargo realizado á empresa AQUAGEST no ano 2004. 

A inversión prevista para esta primeira fase é de 700.000€ e conta cun compromiso por 

parte da Xunta de Galicia. Trátase dunha obra de CARACTER PREFERENTE que se prevé 

executar o longo do ano 2008. 

 

 

REFORZO DA REDE DE ABASTECEMENTO PREVISTO NO PXOM 

Ademais desta mellora o PXOM propón actuacións de reforzo para o abastecemento dos 

novos ámbitos de desenvolvemento previstos, consistente na execución de dúas novas 

canalizacións de HF DN 100mm, abastecendo aos ámbitos na zona norte e sur 

independentemente. 

Tal e como se detalla no apartado 3.6. da memoria o presuposto de contrata deste reforzo 

ascende a 247.583,16€ e impútase aos distintos ámbitos os que serve. Repartíndose dun xeito 

proporcional á súa capacidade residencial. 
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Superficie residencial Custo imputable 
ÁMBITO 

m² % € % 

PERI Nº1 9.304 15,02% 37.189,44 15,02% 

PERI Nº2 1.877 3,03% 7.502,64 3,03% 

PERI Nº3 2335 3,77% 9.333,33 3,77% S
O

LO
 

U
R

B
A

N
O

 N
O

N
 

C
O

N
S

O
LI

D
A

D
O

 

PERI Nº4 15.250 24,63% 60.956,46 24,63% 

UBLE- 1 5.515 8,90% 22.044,25 8,90% 

UBLE- 2 7.070 11,41% 28.259,82 11,41% 

UBLE- 3 5.218 8,42% 20.857,10 8,42% S
O

LO
 

U
R

B
A

N
IZ

A
B

LE
 

D
E

LI
M

IT
A

D
O

 

UBLE- 4 15.371 24,82% 61.440,12 24,82% 

TOTAL 61.940 100% 247.583,16€ 100% 

 

Establécense as porcentaxes imputables a cada un dos ámbitos pendentes de 

desenvolvemento. O custo económico poderá ser recalculado trala redacción do correspondente 

proxecto de execución. 

Esta actuación resulta necesaria e imprescindible para o desenvolvemento dos ámbitos de 

solo urbano non consolidado e dos sectores de solo urbanizable delimitado. Debido á súa división 

física entre a arteria que abastecerá aos ámbitos da zona norte e a arteria que abastecerá aos do 

sur, a súa execución pode realizarse de xeito conxunto ou dacordo coas necesidades que os 

desenvolvementos xeren. 

En canto á operatividade do sistema, dispoñerase no seu momento dende o Concello. 

Nembargantes, o máis lóxico é que os primeiros desenvolvementos que se levan a cabo, que en 

principio serán os considerados coma “actuacións preferentes”, acometan a totalidade da 

infraestrutura necesaria en cada caso, reservándose unha cuota de “resarcimento”. Esta se 

cobrará por parte dos promotores da actuación, no momento en que se desenvolvan os outros 

ámbitos que se favorecen da conexión cuxo custo foi adiantado polo ámbito que adiantou o seu 

custo. 
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2. REFORZOS INFRAESTRUTURAIS NECESARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DOS 

SECTORES OU ÁMBITOS DE PLANEAMENTO. 

 

 2.1. SOLO URBANO NON CONSOLIDADO. 

 Como xa temos explicado, prevense catro actuacións en solo urbano non consolidado, 

pendentes en tódolos casos de ordenación pormenorizada por medio do correspondente PERI. 

 

ACTUACIÓNS INFRAESTRUCTURAIS NECESARIAS. 
ÁMBITO  

ABASTECEMENTO DE AUGA SANEAMENTO 

PERI Nº1 
Custeará o 15,02% das novas canalizacións de auga 

previstas no PXOM. 

PLUVIAIS: Ampliarase a rede existente na rúa 

Cesáreo Pondal 50ml cara o norte. Tubería de 

PVC Ø400 

PERI Nº2 
Custeará o 3,03% das novas canalizacións de auga 

previstas no PXOM. 

RESIDUAIS E PLUVIAIS: Realizaranse dúas 

novas canalizacións, PVC Ø315 (fecais) e 

PVC Ø400 (pluv.) que descorrerán polas rúas 

Agra de Abaixo, Camiño da Besugueira e 

Real, cun percorrido aproximado de 230ml.  

(Esta actuación dará servizo tamén ao S Uble 

nº2. Proporcionalmente á súa capacidade 

residencial o PERI nº 2 sufragará o 20,98% da 

inversión). 

PERI Nº3 
Custeará o 3,77% das novas canalizacións de auga 

previstas no PXOM. 

RESIDUAIS: Realizarase unha nova 

canalización de PVC Ø315, que discorrerá 

pola rúa Vila Amparo ata Cesáreo Pondal, cun 

percorrido aproximado de 200ml. (Esta 

actuación dará servizo tamén ao S. Uble nº4. 

Proporcionalmente á súa capacidade 

residencial o PERI nº3 sufragará o 13,19% da 

inversión). 

PERI Nº4 
Custeará o 24,63% das novas canalizacións de auga 

previstas no PXOM. 

RESIDUAIS: Realizarase unha nova 

canalización de PVC Ø315, que discorrerá 

pola avd. Isidro Parga Pondal e rúa José Vidal 

ata o colector da rúa Cesáreo Pondal, cun 

percorrido aproximado de 290ml. 

PLUVIAIS: Realizarase unha nova condución 

de PVC Ø400 polas rúas Isidro Parga Pondal 

ata a rúa Cruceiro onde conectará coa rede 

existente, cun percorrido aproximado de 

220ml. 

 

 A totalidade dos solos urbanos non consolidados están integrados na malla urbana da Vila 

de Laxe, deste xeito a conexión co sistema xeral viario prodúcese no borde de cada un dos 

ámbitos non sendo necesarios os reforzos de viais. 
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2.2. SOLO URBANIZABLE DELIMITADO. 

 As actuacións nesta clase e categoría de solo, son de maior importancia, xa que nalgún 

caso resulta necesario facer previsións de actuación na rede viaria e nas infraestruturas, 

obrigando a facer reforzos. Estas actuacións achéganse no cadro seguinte. 

ACTUACIÓNS INFRAESTRUCTURAIS NECESARIAS. 

SECTOR 
VIARIO 

ABASTECEM. 

DE AUGA 
SANEAMENTO 

S. UBLE 1 

- Prevese o 

reforzo da 

estrada AC-431.  

- Unha única 

conexión con 

carrís de 

aceleración e 

deceleración. 

Custeará o 8,90% das 

novas canalizacións 

de auga previstas no 

PXOM. 

-  

S. UBLE 2 - 

Custeará o 11,41% 

das novas 

canalizacións de auga 

previstas no PXOM. 

RESIDUAIS E PLUVIAIS: Realizaranse dúas novas canalizacións, PVC 

Ø315 (fecais) e PVC Ø400 (pluv.) que descorrerán polas rúas Agra de 

Abaixo, Camiño da Besugueira e Real, cun percorrido aproximado de 

230ml.  

(Esta actuación dará servizo tamén ao PERI nº2. Proporcionalmente á 

súa capacidade residencial o Uble nº 2 sufragará o 79,02% da 

inversión). 

S. UBLE 3 - SX V-02. 

Custeará o 8,42% das 

novas canalizacións 

de auga previstas no 

PXOM. 

RESIDUAIS: Realizarase unha nova canalización de PVC Ø315 que 

discorrerá pola rúa Río cun largo duns 135ml. 

S. UBLE 4 - S.X. V-03 

Custeará o 24,82% 

das novas 

canalizacións de auga 

previstas no PXOM. 

RESIDUAIS: Para a conexión da zona norte do sector realizarase unha 

nova canalización de PVC Ø315 que discorrerá polas rúas Ermida, 

Luna e do Cantón ata a rúa Rosalía de Castro (cunha lonxitude de 

240ml). Para a conexión da zona sur realizarase un colector  de PVC 

Ø315 pola travesía de Vila Amparo e pola rúa Vila Amparo cun 

percorrido aproximado de 335ml. (Esta segunda actuación dará servizo 

tamén ao PERI nº3. Proporcionalmente á súa capacidade residencial o 

S. Uble nº4 sufragará o 86,81% da inversión). 

PLUVIAIS: Construirase unha canalización que discorrerá  en paralelo 

á rede de fecais (240ml)ata a rúa Rosalía de Castro. Tamén é 

necesaria a ampliación en 50ml da rede existente na subida dos 

Plazuelas. PVC Ø400. 

S. UBLE 5 - - 

Implantación dunha depuradora compacta para o tratamento das augas 

residuais así como unha balsa de decantación para a recollida das 

augas pluviais. 

 

 Ao igual que no caso do reforzo na rede de abastecemento, a operatividade deste sistema 

deseñarase no seu momento dende o Concello, resultando o máis lóxico, nos casos en que o reforzo 

previsto de servizo a varios ámbitos, que o primeiro en ser desenvolvido a cometa a totalidade da 

infraestrutura, reservándose unha cuota de “resarcemento” que se cobrará no momento de 

desenvolver o outro ámbito que se favorece da nova conexión. 
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3. RELACIÓN DE ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS PROGRAMADAS. 

3.1. ACTUACIÓNS PÚBLICAS SUPRAMUNICIPAIS PROGRAMADAS. 

3.1.1. ACONDICIONAMENTO ESTRADA AC-433. PONTE DO PORTO- LAXE. 

 Estase a redactar na actualidade o proxecto de Acondicionamento da estrada AC-433, 

Ponte do Porto (432)- Laxe (AC431), por parte da Subdirección de Estradas, da Dirección Xeral de 

Obras Públicas da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes da Xunta de 

Galicia. 

Esta actuación consiste na mellora da estrada AC-433, que en parte discorre no término 

municipal de Laxe atravesándoo de norte a sur. A proposta no trazado neste municipio consiste na 

reforma da estrada actual e a execución de sendas variantes nos núcleos de Canle- Cabana- 

Conlle na parroquia de Serantes e en Castelo na parroquia de Sarces que evitan o paso polo 

interior das zonas nas que existen vivendas. Outras actuacións de interese consisten na dotación 

de acceso á actuación industrial prevista en Serantes e a resolución do nó de enlace coa estrada 

provincial CP-4001. 

O proxecto se está redactando pola empresa CIESA, Consultora de ingeniería y empresa 

s.l. e o seu orzamento ascende a cantidade de 2.513.319,24€ que será sufragado integramente 

pola Xunta de Galicia. 

 

3.1.2. ACONDICIONAMENTO CAMIÑO MÓRDOMO- CAMELLE. CLAVE 02-198.06. 

 A Xunta de Galicia, Consellería de política territorial, obras públicas e transporte, está en 

fase de redacción do proxecto de “Acondicionamento do camiño entre Mordomo (Laxe) e Camelle 

(Camariñas)” de clave AC/02/198.03, que ten parte do seu trazado no termo municipal de Laxe, en 

paralelo a costa na súa vertente máis occidental por debaixo dos Penedos de Traba. 

 No informe da Dirección Xeral de Obras Públicas, de 24 de maio de 2007, consta 

expresamente que os custos de execución desta obra poden imputarse no estudio económico 

financeiro do Plan xeral á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes. Aínda 

que unha vez rematada non formará parte da rede de titularidade autonómica. 

 O presuposto de execución material deste proxecto (que afecta a varios Concellos) 

ascende a cantidade de 171.634,45€, cunha ratio aproximada de 71.105,70€/Km. No Concello de 

Laxe ten un percorrido de pouco menos de dous quilómetros, dende as proximidades do núcleo 

rural de Mórdomo ata o veciño Concello de Vimianzo pola costa a carón dos Penedos de Traba. 
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3.1.3. EQUIPAMENTO DE USOS DO LITORAL. 

  No PXOM prevese a creación dunha gran área de equipamento para os usos do litoral na 

praia de Soesto. 

 Esta reserva cunha superficie de 60.000m² fase a proposta da Demarcación de Costas do 

Estado en Galicia coa intención de eliminar o actual aparcamento e área de lecer que se atopa 

moi cerca do areal da praia de Soesto e do Rego de Soesto e realizar unha intervención na parte 

posterior que dote dos servizos necesarios ao areal dun xeito menos agresivo, coa ubicación de 

aparcamentos, aseos, áreas de lecer, esparcemento, etc. 

 

3.1.4. PROXECTO PARCIAL DE MELLORA DO SANEAMENTO DA VILA DE LAXE. 

 Existe un proxecto integral de saneamento para o Concello de Laxe, descrito no apartado 

5.5. da primeira parte da memoria deste PXOM.  

A primeira fase desta actuación consistente na mellora e reforzo da rede da Vila de Laxe e 

construción dunha Estación depuradora, foi aprobada polo Consello da Xunta de Galicia en 

decembro de 2004, e xa está executada na actualidade por parte da Empresa Pública de Obras e 

Servizos Hidráulicos. 

 

3.1.5. PLAN DE MELLORA E AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO. 

No pleno municipal celebrado o 26 de novembro de 2007 aprobouse a primeira fase do 

plan de mellora e ampliación da rede de abastecemento da auga, cunha inversión de 700.000 

euros comprometida pola Xunta de Galicia. 

 As obras forman parte do “Plan Director da Rede de Abastecemento de Auga Potable de 

Laxe” elaborado polo Concello mediante un encargo realizado á empresa AQUAGEST no ano 

2004. 

Esta primeira actuación, descrita no apartado 5.9 da primeira parte da memoria, inclúe 

obras en Laxe, Cabo da Area, Serantes, A Torre, Soesto e Castrelo para solucionar os problemas 

de presión de auga na rede, prolongar e mallar a rede e dar resposta ás previsións de crecemento 

da poboación tanto permanente como estacional. 

O proxecto, elaborado pola Empresa AQUAGEST, ten un prazo estimado de execución das 

obras de oito meses estando previsto que se atope rematado a finais do ano 2008. 
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3.1.6. PLAN SECTORIAL DE ORDENACIÓN DAS ÁREAS EMPRESARIAIS NO ÁMBITO 

DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. 

O solo urbanizable delimitado nº 5 de uso industrial é unha previsión do PLAN SECTORIAL 

DE ORDENACIÓN DE ÁREAS EMPRESARIAIS NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 

DE GALICIA, documento que foi aprobado definitivamente por acordo do Consello da Xunta de 

Galicia de data 27 de maio de 2004. 

 As características desta actuación explícanse no punto 4.2. do apartado C da memoria do 

PXOM.  

En canto os prazos para o seu desenvolvemento e as condicións específicas establecidas 

para esta actuación, tan só cumpre sinalar que no punto 6.5. do Plan Sectorial no que se detalla o 

seu desenvolvemento establécese o seguinte: 

“O Plan será promovido e desenvolvido pola iniciativa pública, sendo o seu 

promotor o Instituto Galego de Vivenda e Solo. As actuacións desenvolveranse 

por expropiación forzosa, correspondéndolle ó Instituto Galego de Vivenda e Solo 

a tramitación dos expedientes expropiatorios como Administración actuante. 

Para os efectos da execución do Plan Sectorial prevese a intervención 

como órganos xestores de distintos operadores públicos: Instituto Galego de 

Vivenda e Solo, Xestur A Coruña S.A., Xestur Lugo S.A., Xestur Ourense S.A., 

Xestur Pontevedra S.A. e a sociedade “Suelo Empresarial del Atlántico S.L:”, así 

como doutras entidades ou empresas públicas,-incluso das constituídas polas 

administracións locais-. O IGVS como órgano promotor asignará a participación 

das distintas entidades xestoras. 

De acordo co establecido no artigo 8.3. do Decreto 30/2000, o Plan 

Sectorial desenvolverase mediante Proxectos Sectoriais que haberán de xustifica-

la compatibilidade dos mesmos co resto de Plans e Proxectos sectoriais”. 

Esta determinación recóllese no PXOM no solo urbanizable delimitado nº 5, que tamén 

poderá ser desenvolvido mediante o correspondente Plan Parcial.  
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3.1.7. ACTUACIÓNS PREFERENTES 

 As actuacións preferentes de carácter supramunicipal son as correspondentes á mellora e 

reforzo das redes de servizos urbanísticos, a este respecto e cumpre destacar que o proxecto 

parcial de mellora do saneamento da Vila de Laxe xa está na actualidade en execución, e o plan 

de mellora e ampliación da rede de abastecemento xa foi aprobado por pleno, cunha inversión 

comprometida pola Xunta de Galicia,  para o ano 2008. 

O prazo de execución do acondicionamento da estrada AC-433, no que se prevén as 

necesarias variantes en varios do núcleos rurais do Concello, é de 18 meses dende a súa 

aprobación. 

A totalidade das actuacións aquí previstas cuxo orzamento teñen atribuídas as 

administracións supramunicipais, contan coa conformidade das mesmas. 

 

3.2. ACTUACIÓNS PÚBLICAS MUNICIPAIS PROGRAMADAS. 

3.2.1. VIAL V-01 (SANTA ROSA) 

Proponse no PXOM o reforzo dunha vía municipal que sirva de acceso á zona norte da Vila 

de Laxe, enlazando a estrada AC-433, no lugar de Piñeiro, có norte, no miradoiro da cruz, o 

trazado discorre na súa maior parte sobre camiños xa existentes e bordea o monte de Santa Rosa 

pola ladeira occidental. 

A execución deste vial resulta primordial para o correcto desenvolvemento da Vila de Laxe 

de xeito que a zona norte quede directamente comunicada coa estrada AC-433. A este tenor 

cumpre sinalar que dende esta vía se crean os accesos directos aos diferentes desenvolvementos 

plantexados na zona oeste da Vila. Trátase pois dunha actuación preferente a executar polo 

Concello. 

 

3.2.2. EQ-14. CEMITERIO MUNICIPAL EN TRABA 

O Concello prevé a construción dun cemiterio municipal na parroquia de Traba. Xa que o 

actual, de titularidade privada- parroquial, está saturado cun preocupante déficit de enterramentos. 

A este respecto cumpre destacar que o Concello de Laxe carece de cemiterio municipal cos 

servizos esixibles pola normativa de policía mortuoria. Debido a que na parroquia de Laxe non se 

puido acadar no PXOM a ubicación para un novo cemiterio, a creación deste cemiterio en Traba 

convértese nunha actuación preferente. 
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Na actualidade o Concello conta cos terreos, algo máis de 5.000m² nas proximidades do 

actual cemiterio parroquial téndose redactado un anteproxecto cun PEM de 605.265,91€. 

 

3.2.3. SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES: ZV-06, ZV- 08, ZV-10 E ZV-11. 

Os espazos libres integrantes do sistema xeral denominados ZV-6 (Monte da Insua), ZV-10 

(Torre- Virtudes) e ZV-11 (Matío), sitúanse en terreos propiedade municipal, será necesario polo 

tanto  tan só a súa urbanización dacordo co disposto no Capítulo IV do título VI da Normativa. 

O sistema xeral ZV-8 (Monte da Insua II), sitúase na península da Insua e completará o 

parque previsto nesta zona, sitúase en terreos de titularidade privada, o sistema de obtención 

previsto é a expropiación, e será necesaria a súa posterior urbanización dacordo co disposto no 

Capítulo IV do título VI da Normativa. 

 

3.2.4.CARRIS DE ACELERACIÓN E DECELERACIÓN DE ACCESO AOS EQ-07 E EQ-08. 

 Os equipamentos de sistema xeral previstos no PXOM denominados EQ-07 e EQ-08, 

xunto coa piscina municipal existente deberán contar cun único acceso dotado de carrís de 

aceleración de deceleración, dacordo có contido no informe da Dirección Xeral de Obras Públicas 

da CPTOPT. 

 A execución deste carril quedará vinculada a creación destes dous novos equipamentos 

debendo simultanearse coa construción das novas dotacións. 

 

3.2.5. SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS: EQ-06, EQ-07, EQ-08, EQ-09, EQ-12 E 

EQ-14. O CASO DO EQ-10 E EQ-11. 

 O equipamentos integrantes do sistema xeral denominados EQ-06, centro socio- cultural 

na pz. Dos Voluntarios, EQ-07 e EQ-08 equipamentos deportivos a carón da piscina municipal, 

EQ-09, equipamento asistencial en Cabo da Area, EQ-12 Museo do Mar e o EQ-14 Cemiterio en 

Traba, sitúanse en terreos de titularidade municipal. 

 As actuacións preferentes nesta materia correspóndense cos equipamentos denominados 

EQ-10, EQ-11. 

 O EQ-10 cuxo destino é a construción dun campo de fútbol. É un sistema xeral incluído no 

solo urbanizable nº 1 ( actuación de desenvolvemento de caracter preferente). A Deputación de A 
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Coruña financiará 600.000€ desta actuación, o que supón o 74,72% do custo total do proxecto, o 

resto será sufragado polo concello, uns 200.000€. 

 O proxecto inclúe ademais da  creación da área de xogo de herba artificial a construción 

das bancadas e a instalación da iluminación, segundo o documento técnico redactado pola 

empresa Singla Enxeñería a petición do Concello. 

 O EQ-11, trátase de novo dun sistema xeral incluído no solo urbanizable nº4 e nel prevese 

a implantación dun centro para a terceira idade. Este equipamento conta xa cun anteproxecto no 

que se prevé un presuposto de execución material de 1.900.000€, con este anteproxecto se está a 

conveniar coa Xunta de Galicia o seu financiamento.   

 

3.2.6. MELLORA DOS VIAIS DE SISTEMA XERAL VIAL 04, 05 E 06 E DA CP-4001. 

O PXOM define como parte do sistema xeral viario tres vías de titularidade municipal, que 

son o Vial 04 que enlaza a estrada AC-433 coa praia de Soesto na que se propón a creación dun 

gran equipamento de usos do Litoral, o Vial 05 que une Matío e Aplazadoiro, e o Vila 06 que une o 

núcleo de Coens co de Rens entrando no concello de Vimianzo.  

Estas vías contan cun ancho suficiente para cumprir a súa función, plantexando a 

necesidade de mellora da súa calzada, modificando a súa sección o paso polos núcleos rurais de 

poboación. 

Esta mesma intervención tamén se propón na estrada de titularidade provincial CP-4001 

que enlaza a estrada AC-433 co concello de Zas. 

 

3.2.7. ACTUACIÓNS PREFERENTES. 

A actuación municipal programada preferente en materia viaria é a execución da nova vía 

que conectará a zona norte da Vila, V-01, e que servirá de acceso principal aos ámbitos 

pendentes de desenvolvemento situados ao norte e oeste da Vila de Laxe.  

En materia de equipamentos as actuacións preferentes son as referentes ao EQ-10 Campo 

de Futbol, EQ-11 Centro da terceira idade e o EQ-14 Cemiterio municipal en Traba. 
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3.3. ACTUACIÓNS PRIVADAS CONCERTADAS. 

 A Lei 9/2002 regula no seu TÍTULO VIII os convenios urbanísticos, establecendo segundo 

o seu obxecto convenios urbanísticos de planeamento e convenios urbanísticos para a execución 

do planeamento. No presente o que nos interesa é o relativo aos primeiros e en concreto no 

referente aos subscritos entre os municipios con “calquera persoa, pública ou privada,… relativos 

á formación, modificación ou revisión dun plan de ordenación urbanística”. 

 As características que deben reunir estes convenios determínanse no artigo 235º.4 da Lei 

9/2002: 

“a) Só se poderán negociar e subscribir co carácter de preparatorios da resolución e ata o 

momento no que o procedemento de aprobación do planeamento ou, se é o caso, de súa 

modificación ou revisión sexa sometido ó preceptivo trámite de información pública. 

b) As súas estipulacións só terán, nesta fase, o efecto de vincula-las partes para a iniciativa e 

tramitación do pertinente procedemento sobre a base do acordo respecto da oportunidade, 

conveniencia e posibilidade de concreta ou concretas solucións de ordenación. En ningún caso 

vincularán ou condicionarán en calquera outra forma  o exercicio polas administracións 

públicas incluídas as que sexan parte neles, da potestade de planeamento. 

c) Deberá incluírse, entre a súas estipulacións, a cuantificación de tódolos deberes legais de 

cesión e determinarase a forma na que estes serán cumpridos. 

d) A ordenación urbanística derivada do convenio subscrito deberá incorporarse ás 

correspondentes determinacións e documentos do plan”. 

Tamén convén ter en conta o contido no artigo 237º.2 da Lei. 

“2. Cando a negociación dun convenio coincida coa tramitación do procedemento de 

aprobación do instrumento de planeamento co que garde directa relación, deberá incluirse o 

texto íntegro do convenio na documentación sometida a información pública  propia do 

devandito procedemento…”. 

 

No PXOM da Laxe non se subscribiu ningún convenio urbanístico de planeamento. 

 

 

3.4. SISTEMAS XERAIS INCLUIDOS OU ADSCRITOS AO DESENVOLVEMENTO DOS 

SECTORES DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO. 

Os reforzos no sistema xeral de infraestruturas e servizos así como no sistema xeral viario 

necesarios para o desenvolvemento dos sectores ou ámbitos de planeamento foron descritos no 

apartado 2 precedente. Tal e como se reflicte nese apartado ningún dos ámbitos de solo urbano 

non consolidado remitido a PERI ten incluídos ou adscritos sistemas xerais de equipamentos ou 

espazos libres. 
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En canto aos solos urbanizables delimitados a consecución dos sistemas xerais incluídos  

ou adscritos dependerán dos prazos establecidos para o seu desenvolvemento.  

No apartado 1.2 deste apartado de estratexia de actuación establécense os prazos para a 

aprobación dos correspondentes plans parciais así como os sistemas xerais incluídos ou adscritos 

a cada un deles. 

Os solos urbanizables a desenvolver no prazo de catro anos, recollidos como actuacións 

preferentes, son o solo urbanizable nº1 e o solo urbanizable nº 2.  

SOLO URBANIZABLE Nº 1. 

Ten adscrito o sistema xeral de espazos libre ZV-5- Praia de Laxe que é a 

intervención máis significativa en canto a futuras dotacións de espazos libres  no 

Concello. Trátase dun ámbito moi céntrico que unirá a Vila de Laxe co solo urbano que 

se atopa na parroquia de Serantes maioritariamente destinado a equipamentos de 

carácter público. A súa superficie é de 45.805m² que se sumarán a gran cantidade de 

espazos libres que de definen no interior do sector. 

Incluído no sector está o EQ-10 cunha superficie de 14.600m² destinado a 

construción  dun campo de Fútbol,  

SOLO URBANIZABLE Nº 2. 

 Adscrito ao solo urbanizable nº 2 están os sistemas xerais de espazos libres ZV-

9A e ZV-9B, denominados Insua III que completarán o gran sistema xeral previsto na 

península da Insua, sendo o primeiro a peza que une o gran parque co solo urbano, e o 

segundo a franxa de terreo situada a menos de 100m da ribeira do mar. 

 

 O resto dos solos urbanizables teñen un prazo establecido de seis anos para o seu 

desenvolvemento. 

SOLO URBANIZABLE Nº3 

 Non se inclúe ou adscribe ningún sistema xeral de espazos libres nin 

equipamentos. 

SOLO URBANIZABLE Nº 4 

 Ten adscrito o sistema xeral de espazos libres ZV-7, Santa Rosa, que é a 

consecución como dotación pública dos terreos da ladeira este do Monte de Santa Rosa 
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que bordea a Vila de Laxe, terreos clasificados como solo rústico de especial protección 

paisaxística que serven de “telón de fondo” ás edificación do núcleo urbano. A superficie 

deste espazo libre é de 52.634m² e no seu interior atópase a ermida de Santa Rosa e 

varios cruceiros, todos eles incorporados no catálogo do PXOM.. 

 Incluído no sector está o sistema xeral de equipamentos denominado EQ-11 

destinado á construción dun centro para a terceira idade, ao que xa nos referimos en 

apartados precedentes. 

SOLO URBANIZABLE Nº 5 

 Este sector de solo urbanizable está destinado a usos industriais e a el non se 

adscribe ningún sistema xeral. 
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B. ESTUDIO ECONÓMICO. 

 Ao igual que ocorre coa estratexia de actuación tamén no artigo 60º determínase, neste 

caso no punto 3, o contido do estudio económico que debe conter o PXOM: 

 

3. O plan xeral de ordenación municipal contará cunha avaliación do custo de execución dos 

sistemas xerais  e das actuacións previstas, con indicación do carácter público ou privado da 

iniciativa de funcionamento, xustificando as previsións que cumpra realizar con recursos 

propios do Concello. 

No suposto de que se lles atribúa o financiamento a administracións ou entidades públicas 

distintas do municipio, deberá acreditarse a conformidade delas”. 

 

 Neste senso, no Prego de Prescricións Técnicas que rexe a redacción do PXOM de Laxe 

establece con precisión os extremos aos que se terá que referir este documento: 

- Custo económico previsto, expresando o correspondente a obtención de terreos e 

execución de obras, así como o total. 

- Iniciativa de financiamento: privada ou pública. Se é privada expresarase o ámbito de 

xestión ó que está vinculada. Se é pública expresarase a Administración ou organismo 

concreto ó que lle corresponde. 

- Para xustificar as previsións de financiamento atribuídas ó propio Concello, realizarase 

unha análise sobre a capacidade financeira municipal baseada nas previsións de ingresos 

ou extrapolando os datos de presupostos dos últimos exercicios. 

- Para todas as previsións de financiamento atribuídas a outras Administracións, o estudio 

debe incorpora-la documentación coa que queda acreditado o compromiso daquelas. 

 

1. CUSTO ECONÓMICO PREVISTO PARA CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS DO PXOM. 

1.1. PREZOS UNITARIOS: 

VALOR DO SOLO: 

 A maior parte dos terreos de titularidade privada nos que o PXOM prevé actuacións están 

incluídos nalgunha das áreas de reparto dos ámbitos a desenvolver. 

 Neste apartado imos establecer os prezos unitarios do solo para calcular os custos 

económicos da súa obtención. 

 Para valorar o solo aténdese ao determinado na Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. A 

totalidade das actuacións para as que hai que establecer os custos de obtención do solo atópanse 

na situación básica de “Suelo rural”. Segundo establece a citada Lei no artigo 22º “Los terrenos se 

tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la 

explotación según su estado en el momento al que deban entenderse referida la valoración. La 
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renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean 

susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios 

técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones que, 

con caracter estable, se otorguen a los cultivos  y aprovechamientos considerados para cálculo y 

se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada”. 

 Segundo o Estudio do Medio Rural realizado na fase de información do presente PXOM, 

no apartado 3.4.3. CULTIVOS E APROVEITAMENTOS, explícase que segundo a consulta do 

Mapa de Cultivos y Aprovechamientos no Concello de Laxe, e en xeral na rexión, a situación 

agrícola é a seguinte: Os cultivos de outono- inverno son os cereais para gran (principalmente o 

trigo), o alcacer ou os nabos e praderías, mentres en primavera- verán cultívase millo e pataca. 

 Observando os datos do ANUARIO DE ESTATÍSTICA AGRARIA DO ANO 2004, 

publicados pola Consellería de Medio Rural, obtemos os seguintes datos de prezos agrícolas: 

  - Millo gran   20,43€/100Kg 

  - Pataca Kennebec  31,20€/100Kg 

  - Trigo    28,87€/100Kg 

 Deste xeito consideramos o cultivo de trigo na temporada de inverno e pataca (que é o 

máis rentable) no estío. 

 Para obter o rendemento destes cultivos consideramos os datos de superficie cultivada 

(Ha) e produción (Tm) do anuario de estatística Agraria 2004, na provincia de A Coruña: 

  - Pataca   21Tm/Ha 

  - Trigo    2,8 Tm/Ha 

 O cálculo do rendemento económico por metro cadrado é: 

Pataca --> 21Tm/Ha x 31,20€/100Kg x 1000Kg/1Tm = 6.552€/Ha  (0,6552€/m²) 

Trigo --> 2,8Tm/Ha x 28,87€/100Kg x 1000Kg/1Tm = 808,36€/Ha (0,081€/m²) 

 A renta anual potencial calcularase segundo a fórmula: 

   R = I – G – B 

  Sendo: I= Ingresos; G= Gastos; B= Beneficio empresarial 
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Rpataca= 6.552 – (0,6 x 6.552) – (0,6 (6.552 – (0,6 x 6.552)) = 1.048,32€/Ha 

Rtrigo= 808,36 – (0,6 x 808,36) – (0,6 (808,36 – (0,6 x 808,36)) = 129,34€/Ha 

A capitalización da renta calcúlase mediante a fórmula V=R/i.  

Segundo a Disposición adicional séptima da Ley 8/2007 “reglas para a capitalización de 

rentas en sulo rural”. Para a capitalización da renta anual real ou potencial da explotación 

utilizarase como tipo de capitalización a última referencia publicada polo Banco de España do 

rendemento da débeda pública do Estado en mercados secundarios a tres anos. 

Neste caso tomamos o tipo establecido polo Banco de España en mercados secundarios 

entre dous e seis anos para o 2.007 que é i= 4,081.  

Polo tanto:  

V = 1.048,32 + 129,34 / 0,04081 = 28.857,14€/Ha --> 2,886€/m² 

 Aumentando o 5% de premio de afección o valor unitario do solo non urbanizado 

establécese en V= 3,03€/m². 

 Para a valoración dos terreos a expropiar para o acondicionamento da estrada AC-433, 

tómase o valor que obra no proxecto redactado pola empresa CIESA para a Consellería de 

PTOPT que ascende a 917.883,47€. 

  

PREZOS UNITARIOS DA URBANIZACIÓN: 

- CONSTRUCCIÓN DE ESTRADAS E VIAIS. PERTENCENTES AO S.X. VIARIO. 

Solo Rústico: A sección tipo de vía de sistema xeral en solo rústico componse dunha zona de 

circulación de 7,00metros (dous carrís de 3,50m) beiravías de 1 metro e gavias. Cun total de 

10,00m con 9,00m de pavimentación. 
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PARTIDA P.E.M. 

- explanación sobreancho 2,30€/m2 

-base zahorra e subbase macadam 5,51€/m2 

- 2 capas de aglomerado en quente 

(S20+D12) 
9,23€/m2 

TOTAL 17,00€/m2 

P.E.C. ≈ 20€/m2 

Solo urbanizado: Calzada de 7,00metros, dúas bandas de aparcadoiro de 2,50m e beirarrúas de 

2,00m. O único servizo previsto serían as pluviais, xa que o saneamento está noutro capítulo. 

 

PARTIDA P.E.M. 

- bordiño 8,85€/m2 

-pavimentación e construción 

beirarrúas 
25,96€/m2 

- tubería pluviais i. movemento de 

terras 
17,68€/m2 

TOTAL 52,00€/m2 

Núcleos rurais: O custo total por metro lineal de vía de s.x. será o seguinte: 

   - Beirarrúas = 4m2 x 52,00 €/m2 = 208,00€ 

  - Calzada = 12m2 x 20,00€/m2 = 240,00€ 

  TOTAL    = 448,00€ 

Para calcular o custo por metro cadrado dividiremos por 16m2. 

  CC = 448€ / 16m2 = 28€/m2 
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Solo Urbano, vial tipo de 12m: Vía de 8,20m de calzada e 3,80 m de beirarrúas composto de: 

PARTIDA P.E.M. 

- calzada con subbase de zahorra, base 

de macadam, rega de selado e 6cm de 

aglomerado en quente tipo S20 en capa 

intermedia e D12 en capa de rodadura 

14,00€/m2 

-beirarrúas de 1,90m de largo con base 

de formigón, bordiño e baldosa 

hidráulica 

7,70€/m2 

- rede de abastecemento en tubería de 

fundición de 150mm por un lado do vial 
3,12€/m2 

- rede de saneamento en tubería de 

PVC de 315mm polos dous lados 
5,19€/m2 

- canalización rede eléctrica MT/RTB 

con tres tubos de dobre parede 160mm 

e un de 125mm 

4,40€/m2 

- canalización alumeado e 

semaforización 2 tubos PVC de 110mm 
2,20€/m2 

- alumeado público luminaria calidade 

media para 8m a tresbolillo e potencia 

150/250W 

5,70€/m2 

- canalización para rede telefónica con 

4 tubos PVC 110mm 
3,84€/m2 

- canalización para rede de cable R 3 

tubos PVC 63mm 
2,45€/m2 

- canalización rede de gas con un tubo 

PE alta densidade de 40/63mm 
3,45€/m2 

- contenedores e mobiliario urbano 3,65€/m2 

- sinalización vial horizontal e vertical 3,80€/m2 

TOTAL ≈ 60,00€/m2 
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- URBANIZACIÓN DE ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES. 

 Para o cálculo dos custes de urbanización das zonas verdes e espazos libres 

establecemos un prezo estimado por metro cadrado. 

Considerando que se trata de actuacións brandas nas que unicamente se prevén a súa 

limpeza e roza parcial debido á existencia de especie botánicas protexidas que non se poden 

eliminar, construción de sendeiros en grava ou terra apisoada, xardinería e arborado parcial, unha 

pequena partida de mobiliario destinado a bancos, mesa e papeleiras en materiais naturais e a 

sinalización. 

 A actuación tipo que se deseña, aplícase na zona ZV-5 (Praia de Laxe). No monte da 

Insua (ZV-6, ZV-8 e ZV-10) e no de Santa Rosa (ZV-7) a actuación aínda será máis lixeira, debido 

a súa maior sensibilidade acreditada pola súa inclusión ou proximidade ao LIC “Costa da Morte”. 

 Existes dúas intervencións previstas en solo rústico, para as que o Concello xa conta cos 

terreos, o ZV-11 en Matío ten un proxecto aprobado cun PEM de 30.000€, para calcular o custe de 

urbanización do ZV-10 entre Torres e As Virtudes aplicaráselle o valor da urbanización tipo. 

O cálculo dos custes da urbanización tipo realizase segundo a previsión de urbanización 

da actuación de caracter preferente ZV-5, aplicando o 75% para as intervencións máis brandas. 

Na prais de Laxe proxectarase unha actuación moi branda que inclúa a roza e limpeza dun 

50% do total, a construción de sendeiros (estímase o 15% da superficie), xardinería e arboredo 

(25%), mobiliario e sinalización. 

 P.E.C.   

Roza e limpeza  

(50% da sup) 
1,05€/m2 45.805 x 0,50 24.047,63€ 

Construción de sendeiros 

 (15% da sup) 
7,85€/m2 45.805 x 0,15 53.953,00€ 

Explanación 1,27€/m2   

Compactado 1,73€/m2   

Zahorra 

compactada 
3,60€/m2   

 

PEM 6,60€/m2   

Xardinaría e arboredo  

(25% da sup) 
3,50€/m2 45.805 x 0,25 40.079€ 

Mobiliario (10% do PEC)   13.265€ 

Sinalización (1% do PEC)   1.327€ 

 TOTAL P.E.C. = 132.672€   (≈ 3€/m²) 
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- SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS. 

 Establécese neste apartado os custes de construción de cada unha das actuacións de 

caracter preferente que na totalidade dos casos contan xa cun presuposto de execución.  

 Ao  equipamento destinado a usos do litoral aplícaselle o prezo unitario empregado para a 

urbanización tipo de espazos libros dado que se trata de unha actuación de mellora e 

acondicionamento da área próxima a Praia de Soesto dotándoa de servizos. 

 O resto dos equipamentos aínda non contan cun uso definido, imos considerar por tanto o 

custo da consecución do solo, si é o caso, non considerando os custes de construción. 

   

- SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS E SERVICIOS. 

SANEAMENTO: 

 O proxecto de saneamento integral de saneamento do Concello de Laxe detallado no 

apartado 1.4.4. da estratexia de actuación conta con proxecto redactado cun presuposto total de 

4.846.840€ dividido en tres fases. 

 Para estimar os custos de urbanización dos reforzos plantexados en cada un dos ámbitos 

pendentes de desenvolvemento empregáronse os seguintes valores recollidos de catálogos de 

prezos actualizados calculando o valor de contrata. 

- rede de saneamento. Residuais: tubería de PVC de 315mm colocada:  62€/ml 

- rede de saneamento. Pluviais: tubería de PVC de 400mm colocada:  65€/ml 

 

 ABASTECEMENTO: 

 Tanto o Plan de Mellora e Ampliación da rede de abastecemento de Laxe, como a 

previsión de reforzo do PXOM conta con presuposto de execución. Non se empregan prezos 

unitarios nestas actuacións, 
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1.2. CUSTOS DE URBANIZACIÓN DE CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS: 

- CONSTRUCCIÓN DE ESTRADAS E VIAIS. PERTENCENTES AO S.X. VIARIO. 

AMPLIACIÓN DA ESTRADA AC-431: 

 A ampliación da estrada AC-431 conta con dúas actuacións, por unha banda a ampliación 

na beira norte onde se atopa o Solo urbanizable nº1 que se realizará no momento de desenvolver 

este ámbito xunto co acceso ao mesmo. 

 E a outra intervención a realizar nesta estrada é a execución duns carrís de aceleración e 

deceleración que darán acceso de forma conxunta á actual piscina municipal e a os dous 

equipamentos que se prevén ao seu carón. Esta actuación realizarase simultaneamente a 

construción dalgún dos equipamentos previstos. 

ACONDICIONAMENTO ESTRADA AC-433 

 Como xa se mencionou con anterioridade a Dirección xeral de Obras Públicas da Xunta de 

Galicia está a redactar un proxecto de acondicionamento desta estrada que afecta entre outros ao 

concello de Laxe, o presuposto de execución das obras é de 2.551.319,24€, cun presuposto para 

expropiación de terreos de 917.883,47. Esta actuación será sufragada na súa totalidade pola 

Xunta de Galicia. 

MELLORA DA CP-4001. 

 A estrada de titularidade provincial forma parte do sistema xeral viario previsto no PXOM. 

Non se prevé a súa ampliación, pero si a mellora da súa calzada tanto no trazado en solo rústico 

(2663ml) como no interior dos núcleos rurais (cunha lonxitude de 664ml). 

VIAL V-01. SANTA ROSA. 

 Esta vía que discorre sobre camiños existentes na ladeira oeste do Monte de Santa Rosa 

é unha actuación de caracter preferente, conectará o norte da Vila directamente coa estrada AC-

433, cunha lonxitude total de 2.320ml. 

 É necesaria a ampliación dos camiños existentes que na actualidade teñen un largo medio 

de 4m, ata acadar os oito metros previstos no proxecto. O presuposto de execución desta 

actuación é de 360.000€. 
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VIAL 02 (reforzo do solo urbanizable 3) e VIAL 03 (reforzo do solo urbanizable 4): 

 O solo urbanizable 3 e o 4 conectarán directamente co vial V-01, reforzando os viaisl V-02 

e V-03 respectivamente. O trazado destas novas vías integrantes do sistema xeral realízase sobre 

camiños existentes, en parte en solo rústico e parte dentro dos propios sectores. 

 O vial V-02 ten unha lonxitude en solo rústico de 240ml, nos que é necesaria a súa 

ampliación (uns 3,50m a cada lado), o recorrido dentro do sector é de 120ml. No caso do vial V-03 

o a lonxitude en solo rústico é de 358ml, precisando de ampliación (3,50m a cada beira), e a 

lonxitude no interior do sector é de 102ml.  

A urbanización destas dúas vías realizarase segundo a sección plantexada no solo rústico 

no seu caso, e no interior do sector como vía de carácter urbano.  

MELLORA DOS VIAIS V-04 (A Soesto), V-05 (Matío- Aplazadoiro) e V-06 (Coens- Rens): 

 Estas tres vías municipais forman parte do sistema xeral viario, ao igual que na estrada 

provincial non se prevé a súa ampliación pero si a mellora da súa calzada. As lonxitudes en solo 

rústico e dentro dos núcleos rurais son as seguintes: 

   largo  s. rústico  n. rural 

 V-04  7m  2.177ml  294ml 

 V-05  6m  1.700ml  220ml 

 V-06  6m  2.543ml  552ml 

 

- SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS E SERVICIOS 

SANEAMENTO: 

Neste apartado consideramos a execución das tres fases do saneamento integral, das que 

temos proxectos específicos coa súa valoración. Detalladas no apartado 1.4.4. da estratexia de 

actuación. 

  1ª fase: xa aprobada e en execución. 998.572€ 

  2ª fase: 1.796.917€ 

  3ª fase: 2.060.351€ 
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 Os reforzos a realizar por cada un dos ámbitos de desenvolvemento na rede de 

saneamento xa están recollidos na estratexia de actuación. 

ABASTECEMENTO: 

Neste apartado temos o Plan de Mellora e Ampliación da Rede de abastecemento de 

Laxe, que foi aprobado por pleno no Concello en novembro de 2007, obras que forman parte do 

Plan Director da rede de abastecemento de auga potable de Laxe. 

 A inversión prevista para esta primeira fase é de 700.000€ estando comprometida pola 

Xunta de Galicia, a súa execución está prevista ao longo do ano 2008. 

 

  Doutra banda temos os reforzos na rede de abastecemento propostos dende o PXOM 

para abastecer aos ámbitos de desenvolvemento ao norte e sur da Vila que serán sufragados por 

estes en función da súa capacidade residencial. 

 A empresa concesionaria do servizo de abastecemento AQUAGEST, a petición do 

Concello, realizou un estudo das necesidades da rede para abastecer os novos desenvolvementos 

urbanos previstos no PXOM, unha vez analizada a demanda futura estima a infraestrutura actual 

como insuficiente para abastecer estes ámbitos.  

 Polo tanto o PXOM propón unha actuación de mellora e reforzo xeral que consiste na 

execución de dúas novas canalizacións de HF DN100mm, para abastecer os ámbitos ao norte e o 

sur independentemente. Esta proposta detállase no apartado 3.6. do apartado B- Descrición da 

Ordenación da Memoria, e está reflectida nos planos de ordenación. 

 A empresa AQUAGEST realizou a súa vez unha valoración deste reforzo da rede de 

abastecemento que se achega a continuación: 
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Cliente  DESARROLLO PXOM CONCELLO LAXE   
Nombre   
Dirección   

teléfono  

Ciudad   
 EXP:  

C.I.F.  

 
Título: VALORACIÓN REFUERZOS RED DE ABASTECIMIENTO 

Uds.  Descripción  Precio unitario  Importe  

 SUELO RÚSTICO    
960  M3 de excavación en zanja, por medios mecánicos, en todo tipo de terreno,    

 excepto roca, hasta una profundidad de 2m, incluído relleno con material    
 procedente de la propia excavación, compactación y retirada de material    
 sobrante a vertedero  9,23  8.860,80  

1.597  Ml de tubería de fundición dúctil, incluso p.p. de junta automática flexible de    
 Ø 100mm, colocada y probada  30,10  48.069,70  

4  Ud. de válvula de compuerta Ø 100mm, tipo EURO o similar, con cierre    
 elástico, colocada y probada  270,44  1.081,76  

10  Ud. de empalme bridaenchufe para fundición Ø 100mm, equipado, colocado    
 y probado  69,73  697,30  

4  Ud. de boca de riego 45 T/B, incluso registro y accesorios, colocada y    
 probada  201,68  806,72  

2  Ud. de ventosa automática trifuncional de Ø 63mm (2''), con válvula de    
 cierre esférico del mismo diámetro, incluso machones, totalmente colocada y    
 probada  451,48  902,96  

1  Ud. Analizador de Cloro libre  1.837,59  1.837,59  
1  Ud. Turbidímetro  3.036,00  3.036,00  
1  Ud. Caudalímetro electromagnético Ø 80mm  1.460,28  1.460,28  

1  Ud. Filtro Ø 80mm con cesta vertical y tapa superior  293,21  293,21  

1  Ud. Equipo de telecontrol IDROCONTROL  3.100,28  3.100,28  

140  M2 de reposición de pavimento en asfalto (frío), incluído compactación,    
 macadam con un espesor aproximado de 18cm  18,96  2.654,40  

 TOTAL SUELO RÚSTICO   72.801,00  

 SUELO URBANO    
825  M3 de excavación en zanja, por medios mecánicos, en todo tipo de terreno, 

excepto roca, hasta una profundidad de 2m, incluído relleno con material    

 procedente de la propia excavación, compactación y retirada de material    
 sobrante a vertedero  9,23  7.614,75  

170  Ml de tubería de fundición dúctil, incluso p.p. de junta automática flexible de 
Ø 200mm, colocada y probada  52,96  9.003,20  

1.205  Ml de tubería de fundición dúctil, incluso p.p. de junta automática flexible de 
Ø 100mm, colocada y probada  30,10  36.270,50  

6  Ud. de válvula de compuerta Ø 100mm, tipo EURO o similar, con cierre 
elástico, colocada y probada  270,44  1.622,64  

12  Ud. de empalme bridaenchufe para fundición Ø 100mm, equipado, colocado 
y probado  69,73  836,76  

2  Ud. de válvula de compuerta Ø 200mm, tipo EURO o similar, con cierre  
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 elástico, colocada y probada  670,92  1.341,84  

4  Ud. de empalme bridaenchufe para fundición Ø 200mm, equipado, colocado    
 y probado  122,21  488,84  

1  Ud. de cono de reducción para fundición Ø 200/100mm, equipado, colocado    
 y probado  187,52  187,52  

6  Ud. de hidrante 80 T/B, del tipo enterrado, incluso válvula de conexión a la    
 red y registro, colocado y probado  682,01  4.092,06  

1  Ud. de ventosa automática trifuncional de Ø 63mm (2''), con válvula de    
cierre esférico del mismo diámetro, incluso machones, totalmente colocada y    
 probada  451,48  451,48  

6  Ud. de boca de riego 45 T/B, incluso registro y accesorios, colocada y    
 probada  201,68  1.210,08  

102  M2 de reposición de pavimento asfáltico, mediante capa de subbase de    
 20cm de espesor con emulsión asfáltica de rotura lenta y árido granítico de    
20mm, colocado con extendedora, compactación del material, incluso capa de    

rodadura a base de mezcla bituminosa en caliente de 6cm de espesor    
 37,74  3.849,48  

723  M2 de reposición de pavimento en acera, con baldosa hidráulica de 33x33cm,    
en  base  de  hormigón  

H-
150
,  

de  10cm  de  espesor,  incluído  enlechado  y    

 limpieza  40,39  29.201,97  

1  Ud. Analizador de Cloro libre  1.837,59  1.837,59  

1  Ud. Turbidímetro  3.036,00  3.036,00  

1  Ud. Caudalímetro electromagnético Ø 150mm  1.955,68  1.955,68  

1  Ud. Filtro Ø 150mm con cesta vertical y tapa superior  454,43  454,43  

1  Ud. Equipo de telecontrol IDROCONTROL  3.100,28  3.100,28  

TOTAL SUELO RÚSTICO   106.555,10  

Ejecución material   
179.356,10  

Gastos Generales 13%   23.316,29  

Beneficio Industrial 6%   10.761,37  

Conforme:  Subtotal   213.433,76 

 I.V.A. 16%   34.149,40  

 Total euros € 247.583,16  
Fdo..........  Nota Informativa en pesetas  41.194.372  

Observaciones :    
Este presupuesto tiene una vigencia de 3 meses.    
 

 Esta actuación impútase aos diferentes ámbitos pendentes de desenvolvemento en 

función da súa capacidade residencial coas porcentaxes fixadas na estratexia de actuación. 
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- SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS. 

EQ-10 CAMPO DE FUTBOL: 

O equipamento EQ-10, destinado a campo de fútbol, ten un custo de execución duns 

803.000€ segundo o proxecto redactado pola Enxeñería Singla, dos que o 74,72% (600.000€) 

será sufragado, segundo convenio asinado pola Deputación Provincial, e o resto, uns 200.000€, 

correrán a cargo do Concello. 

EQ-11 CENTRO PARA A TERCEIRA IDADE 

O equipamento EQ-11, destinado a construción dun centro de día e residencia para a 

terceira idade, ten un presuposto de execución segundo o anteproxecto redactado duns 

1.900.000€. Para o financiamento desta obra o Concello está a manter conversas coa Xunta de 

Galicia.  

EQ-14 CEMITERIO DE TRABA:  

O concello xa conta cunha parcela de 5.351m² que se atopan nas proximidades do actual 

cemiterio parroquial, e redactou un anteproxecto para a súa remisión a Patrimonio e a Consellería 

de PTOP e T no que se establece un PEM de 605.265,91. 

O denominado EQ-14 situado en terreos clasificados como solo rústico está destinado a 

construción dun cemiterio municipal, que será sufragado mediante taxas municipais. 

EQ-15 USOS DO LITORAL:  

Por último o maior dos equipamentos, situado á beira da praia de Soesto, destinado a 

usos do litoral, cunha superficie de 60.000m². Trátase dunha intervención de acondicionamento 

suxerida pola demarcación de Costas de A Coruña, que será a que sufrague os gastos. 

Establécese un custe unitario equivalente ao ZV-5. 

  Custo unitario = 3 €/m2 

  CUSTO TOTAL = 60.000 m2 x 3 €/m2 = 180.000€ 
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- URBANIZACIÓN DE ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES 

ZV-5 PRAIA DE LAXE:  

Custo unitario = 3 €/m2 

  CUSTO TOTAL = 45.805x 3€/m2 = 137.415€ 

ZV-6 MONTE DA INSÚA: (75% ZV-5) 

Custo unitario = 2,25 €/m2 

  CUSTO TOTAL = 304.658x 2,25€/m2 = 685.480€ 

ZV-7 SANTA ROSA: (75% ZV-5) 

  Custo unitario = 2,25 €/m2 

  CUSTO TOTAL = 52.634 m2 x 2,25 €/m2 = 118.426,50€ 

ZV-8 INSUA II: (75% ZV-5) 

  Custo unitario = 2,25 €/m2 

  CUSTO TOTAL = 57.511 m2 x 2,25 €/m2 = 129.400€ 

ZV-9A e B INSUA III: (75% ZV-5) 

  Custo unitario = 2,25 €/m2 

  CUSTO TOTAL = 11.415,58 m2 x 2,25 €/m2 = 25.685,05€ 

ZV-10 TORRE- VIRTUDES: (Igual que ZV-5) 

  Custo unitario = 3 €/m2 

  CUSTO TOTAL = 17.500 m2 x 3 €/m2 = 52.500€ 

ZV-11 MATÍO: (miradoiro) 

  Custo unitario = 10 €/m2 

  CUSTO TOTAL = 3.000 m2 x 3 €/m2 = 30.000€ 
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1.3. CUSTO TOTAL DE CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS PREVISTAS 

Establécense en táboa anexa. 
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2. INICIATIVA DE FINANZAMENTO. 

 Neste apartado imos a expresar si a iniciativa de financiamento e pública ou privada. No 

primeiro caso exprésase a administración ou organismo concreto ó que lle corresponde e no 

segundo o ámbito de xestión. 

 

CUSTO TOTAL (€) INICIATIVA 

TERREOS EXECUCIÓN ACTUACIÓN 

TOTAL 
PÚBL PRIV 

ORGANISMO OU 

ADMINISTRACIÓN 

SECTOR OU 

ÁMBITO DE 

XESTIÓN 

0 67.800 - Ampliación  

AC-431. UBLE 1 67.800 
 PRIV  S. Uble Nº1 

0 80.000 
- Carris acceso 

EQ na AC-431. 80.000 
PÚBL  CONCELLO 

Simultáneo a 

construción 

dos EQ. 

917.883,47 2.512.319,24 - Acondicionam. 

AC-433 
3.431.202,71 

PÚBL  
C.P.T.O.P.E T. 

XUNTA DE GALICIA 
 

- 171.634,45 - Camiño 02-

198.06 

Mordomo- 

Camelle 

171.634,45 
PÚBL  

C.P.T.O.P.E T. 

XUNTA DE GALICIA 
 

0 431.112 
- Mellora CP-4001 

431.112 
PÚBL  CONCELLO  

28.118,40 360.000 
- VIAL 01 

388.118,4 
PÚBL  CONCELLO  

5.090 144.000 
- VIAL 02 

149.090 
 PRIV  UBLE 3 

7.593 159.360 
- VIAL 03 

166.953 
 PRIV  UBLE 4 

0 362.404 
- Mellora Vial V 04 

362.404 
PÚBL  CONCELLO  

0 240.960 
- Mellora Vial V 05 

240.960 
PÚBL  CONCELLO  

0 397.896 
- Mellora Vial V 06 

397.896 
PÚBL  CONCELLO  

S.X. VIARIO 5.887.171,14€  (34,66%)         

UBLE 1 137.415 ZV-5 PRAIA DE 

LAXE 137.415 
 PRIV  UBLE 1 

0 685.481 ZV-6 MONTE DA 

INSUA 685.481 
PÚBL  CONCELLO  
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UBLE 4 118.427 ZV-7 SANTA 

ROSA 118.427 
 PRIV  UBLE 4 

174.258 129.400 
ZV-8 INSUA II 

303.658 
PÚBL  CONCELLO  

UBLE 2 25.685,05 
ZV-9 INSUA III 

25.685,05 
 PRIV  UBLE 2 

0 52.500 ZV-10 TORRE-

VIRTUDES 52.500 
PÚBL  CONCELLO  

0 30.000 
ZV-11 MATÍO 

30.000 
PUBL  CONCELLO  

S.X. ESP LIBRES 1.353.165€ (7,97%)  

0 134.926 EQ-06 C. SOCIO-

CULTURAL 134.926 
PÚBL  CONCELLO  

0 0 EQ-07 

DEPORTIVO  0 
PÚBL  CONCELLO  

0 0 EQ-08 

DEPORTIVO 
0 

PÚBL  CONCELLO  

0 0 EQ-09 

ASISTENCIAL 0 
PÚBL  CONCELLO  

UBLE 1 803.000 EQ-10 CAMPO 

DE FÚTBOL 803.000 
PÚBL  

CONCELLO- 203.000 

DEP. DE A CORUÑA-  600.000 

UBLE 4 1.900.000 
EQ-11 CENTRO 

3ª IDADE 1.900.000 
PÚBL  

CONCELLO 

 (En conversas coa Xunta de Galicia) 

0 0 EQ-12 S-CULT 

MUSEO DO MAR 0 
PÚBL  CONCELLO  

0 605.265,91 EQ-15 

CEMITERIO 

TRABA 
605.265,91 

PÚBL  CONCELLO  

181.800 180.000 EQ-16 USOS DO 

LITORAL 361.800 
PÚBL  

DEMARCACION 

COSTAS 
 

S.X. EQUIP. 3.804.991,91€ (22,40%)  

1ª FASE 989.572 PÚBL  AUGAS DE GALICIA   

2ª FASE 1.796.917 PÚBL  CONCELLO (En conversas coa Xunta) 
SANEAMENTO 

INTEGRAL 
3ª FASE 2.060.351 PÚBL  CONCELLO (En conversas coa Xunta) 

PLAN DE 

MELLORA 

ABASTECEM. 

700.000 PÚBL  XUNTA DE GALICIA  

Reforzos 247.583,16  PRIV  Proporcional
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abastecemento mente aos 

ámbitos a 

desenvolver. 

Reforzo sanea 

PERI 1 
3.250  PRIV  PERI 1 

Reforzo sanea 

PERI 2 UBLE 2 
29.210  PRIV  

PERI 2 

UBLE 2 

Reforzo sanea 

PERI 3 UBLE 4 
12.400  PRIV  

PERI 3 

UBLE 4 

Reforzo sanea 

PERI 4 
32.280  PRIV  PERI 4 

Reforzo sanea 

UBLE 3 
8.370  PRIV  UBLE 3 

Reforzo sanea 

UBLE 5 
EDAR- 60.000  PRIV  UBLE 5 

S.X. INFRAEST. 5.939.933,16€ (34,97%)  

TOTAL 16.985.261,68€ (100%)  

 

TOTAL CUSTO ACTUACIÓNS PRIVADAS:       1.058.463,21€      (6,23%) 

 

TOTAL CUSTO ACTUACIÓNS PÚBLICAS SUPRAMUNICIPAIS:   6.254.209,16€    (36,82%) 

 - TOTAL CUSTO ACTUACIÓNS XUNTA DE GALICIA:    5.292.409,16€ 

-TOTAL CUSTO ACTUACIÓNS DIPUTACIÓN DA CORUÑA:      600.000€ 

- TOTAL CUSTO ACTUACIÓN DEMARCACIÓN DE COSTAS:      361.800€ 

 

TOTAL CUSTO ACTUACIÓNS PÚBLICAS MUNICIPAIS:  9.672,589,31€     (56,95%) 

 A este respecto cumpre facer unha serie de consideracións: 

- Para construción do EQ-11 destinado a centro da terceira idade, cun presuposto de 

execución que ronda os 1.900.000€ o Concello conta cun compromiso verbal da Xunta 

de Galicia para o seu financiamento. 

- A construción dos cemiterio municipal financiarase mediante taxas, o que supón 

605.265,91€ 

- O financiamento das dúas fases que restan do saneamento integral, que ascenden a 

3.847.270€, tamén están medio comprometidas, alomenos en parte, pola Xunta de 

Galicia. 

 Quedando o custe das actuacións públicas municipais en 6.352.535,91€. (37,40%) 
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3. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL 

 Unha vez avaliadas as actuacións necesarias para o desenvolvemento do planeamento, 

estimamos que vai a ser necesario que se produza un cambio de estratexia nas inversións 

municipais. 

 Aos efectos de analizar si este Concello pode ter capacidade nos próximos oito anos de 

acometer os gastos derivados da realización do PXOM procedeuse a estudar a evolución dunha 

serie de magnitudes económicas e dos orzamentos dos anos 1.999 a 2.007 (tódalas cifras foron 

convertidas a euros). 

 No punto 1 deste estudio estimouse o custo económico previsto para cada unha das 

actuacións, e no 2 o axente ao que corresponde a iniciativa do financiamento. O resultado 

resumido é o seguinte: 

INICIATIVA 

PÚBLICA TIPO DE 

ACTUACIÓN 

CUSTO 

TOTAL 

TERREOS 

CUSTO TOTAL 

EXEC. OBRAS 

CUSTO 

TOTAL 
CONCELLO 

OUTRAS 

ADMINIST. 

PRIVADA 

S.X. VIARIO 958.684,87€ 4.928.485,69€ 5.887.170,56€ 1.900.490,40€ 3.602.837,16€ 383.843€ 

S.X. ESP. LIBRES 174.258€ 1.178.908,05€ 1.353.166,05€ 1.071.639€ 0 281.527,05€ 

S.X.EQUIP. 181.800€ 3.623.192€ 3.804.991,91€ 2.843.191,91€ 961.800€ 0 

S.X. INFRAEST. 0 5.939.933€ 5.939.933,16€ 3.857.268€ 1.689.572€ 393.093,16€ 

TOTAL 1.314.742,87 € 15.670.518,74 € 16.985.261,68 € 9.672.589,31 € 6.254.209,16 € 1.058.463,21 € 

  En canto as actuacións consideradas de caracter preferente: 

TIPO DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIÓN CUSTO TOTAL INICIATIVA 

S.X. VIARIO V-01 SANTA ROSA 388.118,40€ C0NCELLO 

ZV-05 PRAIA DE LAXE 137.415€ UBLE Nº 1 
S.X. ESP. LIBRES 

ZV-9A e B INSUA III 25.685,05€ UBLE Nº 2 

CONCELLO- 203.000€ 
EQ-10 CAMPO FUTBOL 803.000€ 

DEPUTAC- 600.000€ 

EQ-11 CENTRO 3ª IDADE 1.900.000€ 
CONCELLO (En conversas coa Xunta 

de Galicia para o seu financiamento). 
S.X.EQUIP. 

EQ-14 CEMITERIO DE TRABA 605.265,91€ 
CONCELLO                        

(financiamento mediante taxas) 

1ª FASE SANEAM INTEGRAL 989.572€ AUGAS DE GALICIA. XUNTA 

S.X. INFRAEST. PLAN MELLORA 

ABASTECEMENTO 
700.000€ XUNTA DE GALICIA 
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Alfredo Garrote Pazos 
Arq. col. 1440 do COAG 

Mónica Mesejo Conde 
Arq. col. 1475 do COAG Iria Pérez Miranda 

Arq. Col 3194 do COAG 

 A partires do anteriormente expresado, pódese deducir as seguintes consideracións: 

1- O moderado nivel de endebedamento municipal. Se comparamos os gastos de interese e 

amortización cós ingresos correntes liquidados vemos que a carga financeira só acada por termo 

medio o 9,04%. Desto dedúcese que a situación financeira do Concello ocupa unha boa posición 

polo que o financiamento das inversións previstas mediante préstamo podería cubrir a meirande 

parte dos custos. 

2- Respecto das transferencias de capital recibidas doutras administracións supuxeron unha 

porcentaxe bastante alta do financiamento. No sucesivo vaise a ver incrementado o capítulo 6 de 

inversións e é de esperar que continúe a mesma traxectoria no capítulo 7 de ingresos. 

3- En relación cós ingresos correntes máis concretamente cós impostos directos e indirectos, coa 

reforma do sistema de financiamento local en vigor desde o 1 de xaneiro de 2.003 polo que 

tódolos Concellos independentemente  da súa poboación de dereito terán como referente o 

mesmo teito fiscal. Fai que este Concello dispoña de maiores marxes de manobra para o 

incremento dos seus ingresos correntes, xa que o percorrido fiscal dispoñible en tipos, en función 

dos coeficientes fiscais aplicados, respecto da banda de máximos permitida, ampliouse 

notablemente có que os ingresos polos capítulos 1 e 2 case que poderían chegar a duplicarse. 

4- En derradeiro lugar, respecto do custo total da actuación dirixida á consecución do cemiterio 

municipal esta podería financiarse mediante taxas por concesión dos nichos. 

 De todo o anterior pódese deducir que á vista da situación financeira do Concello e do 

custo das actuacións previstas polo PXOM resulta posible e viable desenvolver todas estas 

actuacións. 

 

 

A Coruña, xullo 2009 

 

 

  Director do equipo             Arquitectos colaboradores 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

XUSTIFICANTES DOS DATOS UTILIZADOS PARA ANALIZAR A CAPACIDADE 

 FINANCEIRA  MUNICIPAL  
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